

# 市领导3月重点工作完成情况(3)

## 史秉锐同志3月重点工作完成情况

### 一、市委、市政府交办的重要任务及分管重点工作进展情况

(一)深化提升“三篇文章一起做”,发展现代农业。全市新发展花卉苗木产业基地5.6万亩、核桃基地9.1万亩。新增林下特色养殖95万只。新增土地流转21.63万亩。首家牡丹花都特产专卖中心正式营业。

【下一步工作】一是抓紧组织各地做好抗旱浇麦工作,确保夏粮丰收;二是完善出台《关于进一步扶持农业产业化龙头企业发展的实施意见》和《洛阳市农业产业化集群发展工作方案》等深化提升“三篇文章一起做”相关政策文件;三是组织好2013洛阳名优农产品展销周活动;四是组织好2013中国(洛阳)国际牡丹高峰论坛。

(二)抓好农村环境集中整治。筹备召开了第四次农村环境集中整治工作新闻发布会和全市农村环境集中整治工作现场会。出台了《洛阳市农村环境集中

整治工作考核奖惩方案(试行)》和《洛阳市农村环境集中整治标准》。

【下一步工作】一是持续组织暗访督查,对各县(市)区加强督查督导,严格奖惩,确保牡丹文化节期间农村环境干净整洁。二是重点督导,建立和完善落实长效机制。

(三)抓好水利建设工作。引黄入洛工程主洞进尺9268米。洛河市区东西段治理,东段北岸滨河公园建设形象进度完成75%以上,东段南岸大堤填筑完成总工程量的86%。河市区段治理王城湖调蓄橡胶坝工程已完成。邙山渠治理工程顺利推进。洛河橡胶坝管理房改造提升基础工程全部完成,正在进行主体建筑施工。农村饮水安全、水库除险加固、中小河流治理等民生水利工程正加紧实施,目前进展顺利。

【下一步工作】4月,引黄入洛工程主洞进尺争取达到9700米;涧河市区段治理,王城湖调蓄、船闸、控制室及河道治理基本完成;引洛济秦工程完成竖井工程;洛河橡胶坝管理房提升改造建筑物结构层建设完成30%;洛河东西段大堤整治及东段北岸绿化工程基本完工。农村饮水安全工作完成2013年项目实施方案编制,在建的16座小型水库除险加固工程形象进度完成65%以上,4条中小河流治理工程形象进度完成85%以上。

(四)抓好林业生态建设。目前已完成造林42.8万亩,完成森林抚育16.8万亩。花卉苗木基地建设已完成栽植5.6万亩。完成林地流转16.13万亩。新发展林下经济17.89万亩。

【下一步工作】一是抓好造林绿化工作。4月底前

全面完成省下达的2013年造林和抚育任务,组织做好我市郑卢、洛栾两条高速公路绿化工作。二是抓好森林防火宣传、火源管理、隐患排查、值班备勤、责任追究等工作,确保不发生大的森林火灾,同时做好春季林业有害生物防治工作。三是抓好花卉苗木基地建设,督促各县(市)区加快花卉苗木产业基地建设的土地落实、整地以及栽植进度,力争4月底完成全部建设任务。四是组织实施好第二届洛阳·中国名花展。

### 二、分包重大项目进展情况

(一)小浪底南岸节水型生态农业灌区项目(引黄入洛)。隧洞总长19720米,已完成9268米,争取4月底达到9700米。

(二)前坪水库项目。持续推进项目建议书的报批工作,同时积极实施项目前期工程。

(三)大禹沟抽水蓄能电站项目。需待河南省抽水蓄能电站选点规划报告通过审查后,进行预可研报告评审,同时积极准备项目前期有关工作。

## 沈庆怀同志3月重点工作完成情况

### 一、市委、市政府交办的重要任务及分管重点工作进展情况

(一)确保全国两会期间社会大局稳定。严格落实信息收集研判、不稳定因素排查化解、重大决策风险评估和值班备勤等工作制度,确保了全国两会期间全市社会大局稳定,首都北京没有发生来自洛阳的干扰。

(二)贯彻落实全国、全省政法工作会议精神。3月6日,组织召开了全市政法工作会议,学习贯彻全国、全省政法工作会议精神,部署今后一个时期全市政法工作。市委书记毛万春对政法工作提出了新要求。

【下一步工作】围绕群众期盼,打造平安洛阳,争创全国综治先进市。

(三)起草预案,扎实做好牡丹文化节安保工作。已成立安保工作领导小组,详细制订了《第31届中国洛阳牡丹文化节安全保卫工作方案》和《第31届中国洛阳牡丹文化节安全保卫应急处置预案》,对各项安保工作进

行全面部署。

【存在问题】大型场馆的硬件设施和涉及安保工作的必要设备亟待完善。

【下一步工作】精心组织,全警联动,努力确保牡丹文化节“安全、隆重、精彩、喜庆、节俭”。

(四)全力优化社会环境

1.深入推进“平安2号”行动。坚持“以打开路、打防结合、筑牢防线、注重实效”的原则,集中打击群众反映强烈、社会危害严重的暴力犯罪和多发侵财犯罪。截至3月底,已破获3起现行命案,打击处理408人,抓获外省逃犯24人。

【存在问题】牡丹文化节即将开幕,治安防控压力剧增。

【下一步工作】保持打击犯罪高压态势,全力压缩犯

罪空间。

2.维护我市良好的交通秩序。一是制订《牡丹文化节交通保障总体保障方案》,对六大项工作进行部署;二是成立了“压事故、保安全、迎盛会”交通安全大整治活动领导小组,从3月10日至5月10日在全市范围内开展严重交通违法行为整治行动;三是召开了道路隐患排查部署会议,加强交通事故预防和处工作。

【存在问题】市区停车场建设严重滞后,大型公共停车场不足,停车场挪用现象较为普遍。

【下一步工作】积极与市停车办联系,对市区重要景区的临时停车位进行前瞻性的综合考虑,按照《牡丹文化节临时停车场建设管理任务分解》,对2950个占路临时停车位进行统筹规划。

3.犬只管理进一步规范。3月,共办理养犬登记证123个,收缴流浪犬、无主犬、违规犬590余只。

(五)持续推进社区网格化管理。一是成立专门的工作领导小组,分包各县(市)区,带队展开督查;二是在每天重点发案时段开展社区巡逻,市局通过警综平台进行抽查;三是深入推动信息化社区警务。3月,共采集248276名实有人口,101256户实有房屋信息并有效录入警综平台。

【存在问题】网格化管理相关制度仍存在不落实现象,群众知晓率低。

【下一步工作】加强督导,兑现政策,狠抓措施落实,提升公众知晓率。

### 二、分包重大项目进展情况

(一)洛铜集团宜阳镁板带产业园项目。一期用地新增的40余亩土地征地工作已完成。

(二)河南省洛阳监狱改扩建工程。5标段高压站室内外抹灰完成。

## 杨萍同志3月重点工作完成情况

### 一、市委、市政府交办的重要任务及分管重点工作进展情况

(一)教育提升工程。一是就如何健全完善校车审批、监管程序进行调研,并初步制定《校车审批监管办法》。二是积极推进2013年福民实事学校工程新建、改扩建项目。三是完成城乡一体化教师编制标准的调研工作。

(二)科技创新工作。一是制订完善首届创意设计互联网展览会和国际工业设计高峰论坛工作方案,确定参展企业106家,预定参展展位570个。二是邀请省

科技厅、省知识产权局有关负责人对我市180家高新技术企业及科技中介机构进行高新技术企业申报流程及相关政策培训。推荐中信重工机械股份有限公司等7家企业参选省优秀创新型企业。三是举办全市创新型科技人才培训会,启动市级科技领军人才、科技杰出人才和科技创新团队申报工作。

(三)信息产业培育工作。一是细化完善“智慧城市”建设工作方案。二是研究高新区经济转型及信息服务业培育工作。三是研究制订2013年“4+2”产业链信息产业园招商方案。

### 二、分包重大项目进展情况

(一)洛阳·大学科技园项目。完成4地块1号楼

185根桩基作业以及承台50%土方量和塔吊基座施工。完成4地块3号楼45根桩基作业。审批通过高压线改迁方案,制定工程进展时间表。

(二)中国移动洛阳呼叫中心基地项目。3月11日,集团国际信息港组织召开项目设计总规划方案讨论会。3月22日,与市供电公司就高压入地进行沟通,并编制可行性研究报告。临时指挥部室外工程基本完工。4月2日,文物勘探队进场,对项目一期一阶段部分进行文物勘探。




国际社区 2期


# 国际住宅 收官之作

12号楼 120平方米~147平方米阔景三房 仅此一幢,财富卡最高1万元抵4万元全城限量热购

以热销回馈全城赞叹,宝龙国际社区2期12号楼压轴登场,精品铸就洛阳新区唯一成熟商圈精英生活特区,50米超宽楼间距,远观繁华商业新中心,楼下就可吃喝玩乐购,即买即享。



C1 户型 120.8平方米 三室二厅一卫



C2 户型 147平方米 三室二厅二卫

659 55555 乘车路线:乘29、33、37、57、75路公交车到宝龙城市广场下车  
项目地址:洛阳新区开元大道东段(市政府、音乐喷泉东面)

其他 新安0379-6725599 伊川0379-60611101 汝阳18937920883  
看房热线 义马13373995660 渑池0398-4814882 偃师13838423555

本广告中所有图片、资料、数据仅供参考,一切均以政府最终批准文件及双方签订的买卖合同为准。洛房商网字Y-11-051号

