

市领导3月重点工作完成情况(4)

一、市委、市政府交办的重要任务及分管重点工作进展情况

(一)城建提升攻坚战。按照年度目标任务和牡丹文化节的要求,先后组织5次现场办公会,协调和督导城建提升重点工程推进,目前82项牡丹文化节重点工程总体进展顺利,年度各项工程按时间节点加快推进。洛北市政道路建设:14项续建工程在建10项,牡丹文化节前全部建成通车;4项正在加紧实施征迁;21项新建工程、7项河渠管网治理和143个破旧小区环境综合提升工程正抓紧做前期准备工作;13个路口改造工程已全部完工;4项道路改造提升已完成3项;25条背街小巷改造已完工1条,正在施工5条,其余19条正在做前期准备。“四环一快一滨河”工程:东环城路(一期)已完成投资1.6亿元,占总投资的70%;西环路西段已完成投资1.7亿元,高新区段隧道南北双线正加紧施工;九都路快速路规划方案已审批通过,融资方案已制订完成,正在做征迁摸底调查等前期工作。滨河路打通工程:下穿定鼎路涵洞已完成框架桥浇筑工作量88%,完成投资7550万元。征迁改建工作:目前全市已完成征迁483万平方米,开工建设安置房250.85万平方米。保障性住房建设:2013年省下达我市保障性住房建设任务29176套,目前已开工廉租住房、经济适用住房项目4个2611套,其他项目正抓紧办理建设用地、规划等手续。精细化管理工作:数字化城管管理系统(一期)已完成平台网络搭建并投入运行;制订市容市貌整治方案,确保牡丹文化节期间城市整洁有序;新建11座标准化旅游厕所,改造92座;9处环卫家园建设已完成2座,其余正在办理相关手续。园林工作:20条道路绿化工程已完成12条,其余正抓紧施工;洛浦公园二期亮化工程已完成;组织完成了年度义务植树活动;泉舜集团·开元湖音乐喷泉湖底清淤及设施维修工作全面完成。规划工作:组织召开了《中心组团空间发展战略规划》和《城北周边区域城乡一体化(城乡统筹)规划》等专项规划编制工作协调会,今年确定的33项专项规划都在按程序加紧编制。土地收储工作:已储备土地7607亩,其中洛北城区1141亩、新区6466亩。停车位施划工作:已完成2.1万个城区停车位建设。

一、市委、市政府交办的重要任务及分管重点工作进展情况

(一)机制转换攻坚战。召开事业单位建立健全法人治理结构改革试点工作动员会,下发《关于开展公益事业单位建立健全法人治理结构改革试点工作的意见》。对各系统、各县(市)区改革工作进行督导检查,确保改革工作顺利推进。督促相关改制单位尽快申报土地出让手续,指导协调相关部门及时做好各项后续工作,确保年底前办理完毕。研究10家改制医院土地处置涉及的资金筹措问题,争取尽快提出解决方案。【下一步工作】召开第一季度机制转换攻坚战考评会议,对有改革任务的市直部门及县(市)区进行考评。指导建立健全法人治理结构的试点单位筹建理事会、管理层等机构。指导改制单位进一步深化改革,完善法人治理结构,优化股权结构。(二)招商引资。预计前3个月,全市实际利用市外境内资金146亿元,同比增长14.2%;实际利用外资5.4亿美元,同比增长3.8%。截至目前,全市安排小分队外出207批次开展第31届中国洛阳牡丹文化节招商招商活动,已确认参加牡丹文化节经贸交流活动的客商团组167个661人,已征集拟签约项目119个,投资总额1179亿元。研究制订第八届中博会洛阳市工作方案、招商引资工作实施方案等,客商邀请、项目准备、会务组织等筹备工作正有序推进。【存在问题】牡丹文化节拟签约大项目较少。从目前拟签约项目情况看,投资50亿元、100亿元以上的优质项目较少,需进一步加大招商对接力度。

一、市委、市政府交办的重要任务及分管重点工作进展情况

(一)创建国家环保模范城市和碧水蓝天工程。一是继续开展扬尘治理专项战役。对各类工地扬尘管理和相关牵头单位工作落实情况进行了督察暗访。本月督察各类工地545个,下发现场整改通知书131件,落后事项督办通知单81件。同时对问题工地和整改不到位的相关责任人进行了问责处理。其中,对67个存在严重问题的工地,67名监管单位分管领导和承包责任人进行了通报批评,并记黄牌警告1次和处以1万元至2万元罚款;对116个工地进行了媒体曝光,对3名尽责不力的分管责任人分别给予诫勉谈话处理。二是召开2013年创模暨碧水蓝天工作会议,总结表彰2012年工作,部署2013年创模暨碧水蓝天工作任务,下发《洛阳市人民政府办公室关于印发洛阳市2013年创建国家环保模范城市暨碧水蓝天工程实施方案的通知》(洛政办〔2013〕32号)。

一、市委、市政府交办的重要任务及分管重点工作进展情况

(一)安全工作。一是积极开展打非治违专项行动,累计检查各类生产经营单位5914家(次),停产整顿33家,关闭取缔15家。二是加强检查、督察和暗访,督促了工作落实,保证了重点时期安全稳定。三是严格复工复产,企业复工复产安全有序进行。四是制订洛阳市金属非金属矿山和采空区专项整治方案。五是在全市开展了尾矿库综合治理专项行动。六是安全监管系统建设稳步推进。【下一步工作】一是召开第四次安委会例会,在全市部署开展安全生产大检查,发现隐患和问题限期整改落实,重大隐患明确专人,挂牌督办。二是组织18个安全生产督导组 and 9个暗访组加强督察暗访,确保各项工作落到实处。三是切实做好牡丹文化节期间的安全保障,为各项活动的顺利进行创造良好的安全环境。四是切实抓好私挖滥采尾矿库的综合治理,汛前对全市尾矿库进行全面排查,发现隐患限期治理,确保汛期安

谭建忠同志3月重点工作完成情况

套,目前已开工廉租住房、经济适用住房项目4个2611套,其他项目正抓紧办理建设用地、规划等手续。精细化管理工作:数字化城管管理系统(一期)已完成平台网络搭建并投入运行;制订市容市貌整治方案,确保牡丹文化节期间城市整洁有序;新建11座标准化旅游厕所,改造92座;9处环卫家园建设已完成2座,其余正在办理相关手续。园林工作:20条道路绿化工程已完成12条,其余正抓紧施工;洛浦公园二期亮化工程已完成;组织完成了年度义务植树活动;泉舜集团·开元湖音乐喷泉湖底清淤及设施维修工作全面完成。规划工作:组织召开了《中心组团空间发展战略规划》和《城北周边区域城乡一体化(城乡统筹)规划》等专项规划编制工作协调会,今年确定的33项专项规划都在按程序加紧编制。土地收储工作:已储备土地7607亩,其中洛北城区1141亩、新区6466亩。停车位施划工作:已完成2.1万个城区停车位建设。

王敬林同志3月重点工作完成情况

【下一步工作】一是召开全市招商引资现场推进会议,部署下一步招商引资工作。二是着力组织举办好投资贸易洽谈会和对外经济技术合作项目签约仪式两项重点经贸活动,力争牡丹文化节期间参会国内外500强、行业100强企业35家以上,集中签约亿元以上项目120个,投资总额1000亿元以上。三是全力做好第八届中博会筹备工作。进一步完善细化工作方案,突出做好市长和跨国公司高管的邀请,通过电视、报刊、网络等媒体积极开展前期宣传工作。(三)食品药品安全监管。一是召开2013年全市食品安全工作暨培训会议,回顾总结2012年工作,部署2013年目标任务,对各县(市)区食品安全综合协调机构工作人员及监管人员进行培训。进一步健全机制,制发《洛阳市食品安全工作季度排序办法》《洛阳市食品安全隐患排查工作制度》。开展一次性碗筷和集中消毒餐具集中整治,全市累计检查餐饮单位232家,对54家未按规范使用消毒柜、63家未按要求索证索票的单位责令限期整改。对火车站地区、会展中心周边地区餐饮服务单位进行专项检查,及时消除安全隐患。二是对全市20家药品生产企业、9家定制式义齿生产企业、12家贴敷类医疗器械生产企业全部进行检查。截至3月底,办结举报96起,查处案件162起,移交公安机关案件4起。基本药物生产、流通环节抽检198批,药品监督抽检274批。

刘湖镜同志3月重点工作完成情况

2013年创模暨碧水蓝天工作推进较慢,需进一步加强督察。【下一步工作】一是持续打好扬尘治理专项战役。市创模办要联合相关部门和新闻媒体,加大对各类工地的巡查暗访力度,对各牵头责任单位工作落实情况进行跟踪问效。二是加强创模工作督察。对各县(市)区和市直有关部门所承担创模任务的细化分解、创模工程的筹备启动等工作展开督察,并依据福民强市考评体系和“六加一”攻坚战考评办法,对各单位承担任务进行第一季度考评。(二)城市区水环境整治。3月5日、25日,和市委常委、农工委书记史秉锐先后两次对“两河一渠”(瀍河、涧河、中州渠)综合整治方案进行了研究。目前,《洛阳市“两河一渠”综合治理方案》已于4月3日经市政府常务会议讨论并原则通过,计划用3年时间对涧河、瀍河、中州渠的水面、两岸进行综合治理。

张世敏同志3月重点工作完成情况

全。五是严管重罚,坚决守住安全生产底线。(二)旅游工作。一是加快各县(市)区旅游服务信息咨询中心建设,完成了市区68块旅游标志牌的安装施工和牡丹园的等级星级评定工作。二是加快智慧旅游城市建设,智慧旅游移动终端、旅游网站集群等项目建设进展顺利。三是强化旅游宣传营销,旅游客源持续稳定增长。四是深入开展旅游发展战略调研,积极筹备召开全市旅游工作会议。五是集中开展了旅游市场专项整治,市场秩序安全稳定。【下一步工作】一是召开全市旅游产业大发展动员大会,对全市旅游产业发展进行动员和部署。二是深入推进旅游标准化建设,突出抓好九大领域的提升工作。三是狠抓旅游市场秩序的综合治理和旅游服务质量提升,努力为中外游客提供优质

址保护展示工程,设计方案已完成并报国家文物局审批;太极殿、西阳门遗址考古发掘正在进行,项目用地划拨完成,土地证已办理,征迁工作正在进行。隋唐洛阳城九洲池项目保护展示初步成果方案制订完成,引水方案、建筑设计初步方案已完成;项目周边道路建设方案已备案,文物普查及挖掘工作全面展开,国家文物局配套建设资金第一批3000万元已拨付到位。老城历史文化街区保护利用项目示范区公产丈量基本完成,房屋征收补偿安置方案已报市征收办备案,完成项目社会风险评估。上清宫老子及道教文化旅游园区项目正抓紧与香港联盛集团就合作具体条款进行谈判,继续筛选项目详规设计单位。洛浦公园功能提升亮化工程二期亮化调试已经完成;上阳宫文化园规划设计方案已通过论证,前期地质勘察已进场,投资公司已签订合同。瀍河丝绸之路伊斯兰风情街项目概念性规划及设计工作已完成,招商已经到位,征迁涉及的入户调查、摸底、丈量工作已经完成。(三)交通公路建设。干线公路:洛吉快速通道二期工程道

【下一步工作】

【下一步工作】全力以赴做好牡丹文化节、中博会等活动期间食品药品安全保障工作。(四)社会事业发展。一是制发《2013年养老服务设施建设项目任务分解意见》,确保全市养老服务设施建设项目按时保质完成。组织各县(市)区及相关部门赴青岛、天津、邯郸等地进行实地考察,学习养老服务体系建设的先进经验。二是对各县(市)区医疗救助资金使用情况进行专项检查,开展城乡低保提标调研和《洛阳市自然灾害救助应急预案》修订工作。三是制发《关于进一步加强流浪乞讨人员救助管理工作的意见》。3月共救助流浪乞讨人员637人次,其中未成年人12人次。四是做好改制医院相关工作,完成改制医院年审登记;启动重大疾病医疗保障工作,从3月1日起,将肺癌等20种重大疾病纳入新农合保障范围。五是召开全市人口计生工作暨春季“生殖健康进家庭”集中服务活动动员会,总结回顾2012年工作,部署2013年工作任务。截至3月20日,全市共完成“四项手术”26446例。六是拟订市国资委所属破产关闭企业职工安置等遗留问题的解决草案;正式成立洛阳中央企联合会并投入运营工作;洛阳有色集团改制顺利推进,中介机构已选定,正在开展清产核资相关工作。【下一步工作】一是抓好养老服务体系项目、社会福利设施等建设,对全市城乡低保工作进行专项检查,切实做好街头流

路部分孟津段和吉利段已全面开工建设;黄河大桥正抓紧施工;新310国道项目已开工建设,可行性研究报告已批复,沿线拆迁工作正有序推进;小浪底专用线改造提升安保和绿化工程正在施工,4月10日前全部完成。农村公路:改造项目年度计划已上报省交通厅,正抓紧开展各项前期工作。二、分包重大项目进展情况(一)连霍高速洛阳段改扩建工程。已累计完成投资7.1亿元,占总投资的36%;完成年度投资7000万元,占年度计划的14%。(二)隋唐洛阳城“一区一轴”整体规划项目。总体推进顺利。项目实施方案已通过市政府常务会议审批;天堂一、二、九层内部装修收尾,近日对外开放;工程范围内房屋调查摸底、征收补偿、安置测算已完成,正在修订招商合作协议;应天门项目已完成文物报批工作,施工图开始设计;南城墙保护展示工程完成基础施工;天津桥保护展示方案初步成果已展示。(三)城市轨道交通。目前各项前期工作正稳步推进。文物影响评价、环境影响评价、土地控制规划、建设规划已基本完成,正按照专家意见抓紧修订完善。

浪乞讨人员救助工作。二是进行第二届名医评选活动,做好春季流行性疾病防控,完成慢性病省级示范区的申报,开展基层医疗机构医疗废弃物处理专项执法检查,做好节假日期间医疗卫生保障工作。三是继续做好春季“生殖健康进家庭”集中服务活动和全市计生家庭各项利益导向政策资格确认及上报工作。四是研究制定厂办大集体企业改革的有关政策,完成洛阳有色集团改制资产的界定及审计、评估工作,根据拟出台的《洛阳市投融资公司负责人经营业绩考核及薪酬管理暂行办法》,抓紧确定年度工作目标。二、分包重大项目进展情况(一)洛阳单晶硅有限公司电路级硅抛光片和太阳能方片项目。洛阳单晶硅有限责任公司厂区国有建设用地使用权出让方案已获市政府批复,现已报省国土厅审核,经省厅批复后即可发布土地挂牌出让公告。(二)正骨医院传统医学中心项目。初步设计审批,施工图审查、抗震、消防、防雷等相关部门审查已完成;文物勘探、文物发掘相关批件已取得;已进入施工招标阶段。(三)洛玻集团搬迁改造项目。600T/D在线LOW-E玻璃项目已出正负零,冷端厂房钢结构开始安装,施工许可证正在审批,正在进行消防报批。龙昊一线冷修节能技改项目各项工程建设正有序推进,预计4月完工,技改资金较紧张,一定程度影响进度。50T/D高强度超薄浮法玻璃生产项目已做完能评、安评,技术方案已经出台,目前正在和伊滨区洽谈环评规划变更事宜。

政服务暨110联动工作会议,印发了《洛阳市人民政府办公室关于印发洛阳市行政审批服务事项窗口工作过错责任追究暂行办法的通知》(洛政办〔2013〕41号)《中共洛阳市委办公室洛阳市人民政府办公室关于进一步提升110联动和网民诉求办理工作的意见》(洛办〔2013〕22号)。

【存在问题】个别单位办理水平不高,规范化水平需要进一步提高;随着县(市)区110联动服务全覆盖的实现,部分群众尤其是县(市)群众对110联动工作知晓度还不够高。【下一步工作】一是进一步提高办理水平,提升群众满意度。二是根据群众诉求需要,认真筛选,及时将与群众生产、生活密切相关的部门、行业纳入110联动范围,将群众诉求反映集中的网络媒体纳入网民诉求事项受理范围。二、分包重大项目进展情况瀍东污水处理厂升级改造项目建设情况。2012年7月20日开工。目前,土建主体已完工,土建砖砌体完成85%,室外管网完成10%。

夏航航空公司执飞航线航班的优化调整,保持航线航班持续稳定运行。二是加强与合作单位及相关部门的沟通,尽快签署正式合作协议;三是积极向国家民航局、国家口岸办及有关部门汇报,争取口岸临时扩大开放事项尽快获得审批;四是做好开通石家庄—洛阳—香港航线协议签订及各项准备,确保航线顺利开通及运行。五是协调各航空公司合理安排运力 and 时刻,保证牡丹文化节期间航班执行率不受影响。六是做好航线航班的宣传推介和日常运营管理,努力提高上座率。二、分包重大项目进展情况孟津煤矿,七大系统主体工程已经完工,机电安装正在完善,土建工程除运煤大室外已全部完工,首采工作面综采设备已经全部安装完成,目前正在首采面防治水评价、防突评价及首采工作面投产前试生产验收。【下一步工作】孟津煤矿将在确保安全前提下加快各项工作进度。

民生改善攻坚战3月进展情况(2)

分类	序号	工作任务	责任单位	责任人	完成情况	累计完成情况	抽查情况
三、破解看病难、看病贵工作	15	完善农村医疗卫生服务体系。栾川、洛宁、洛龙3个县级医院主体工程完工,进行内部装修。17个乡镇卫生院主体改造建设施工;10个县级卫生监督中心和120急救中心项目完成投资40%。汝阳县卫生监督中心和120急救指挥中心竣工投入使用	市卫生局	廖明早	完成。栾川县人民医院已竣工,洛宁县、洛龙区医院主体工程已完工。17个乡镇卫生院累计完成投资924万元,投资完成率37.8%,其中6个卫生院主体已完工。10个县级卫生监督中心和120急救中心项目累计完成投资1880万元,占总投资的42%。汝阳县卫生监督中心和120急救指挥中心已投入使用	栾川、洛宁、洛龙3家县级医院累计完成投资额15750万元,完成总投资的80%。17个乡镇卫生院累计完成投资924万元,完成总投资的37.8%。10个县级卫生监督中心和120急救指挥中心累计完成投资1880万元,完成总投资的42%	
四、破解买房难、买房贵工作	16	加大保障住房建设力度。新开工保障住房1488套,累计开工4099套;新竣工保障住房396套,累计竣工396套	市住建委	李新志	完成。当月开工1488套,竣工396套	保障住房累计开工4099套,完成年度目标的14%;累计竣工396套,完成年度目标的2.64%	情况属实
	17	加强市场监管,保持房价相对稳定	市住建委	李新志	完成。当月办理预售登记3件,共计793套,受理各类房屋登记3770件,颁发权利证书8171本,登记面积37.13万平方米	3月房价与2月相比,环比上涨0.62%;1月至3月商品房投放市场11665套,面积132.26万平方米	
	18	提升物业管理服务水平。各城市区上报整治提升的小区名单	市住建委	李新志	完成。各城市区已上报整治提升的小区名单		
五、十大福民事	19	40项具体工作	各相关单位	各相关单位负责人	当月目标已完成	目前,已完成全年目标任务的2件,已完成全年目标任务20%以上的有9件,其余29件工作正在有序进行	
	20	碧水工程:完成方案制订下发,部署各成员单位根据方案分解落实;污水管网建设工程、四河七渠排污口实施截污、污水处理厂建设,两河一渠综合整治等21项共165个碧水工程建设全面展开;完成《饮用水源地专项整治方案》的制订,为第二季度专项战役做好前期准备工作	市环保局、市水利局等相关单位	陈亚利、邢社军等相关单位负责人	完成。方案已制订下发,各成员单位已完成各自的方案制订,21项共165个碧水工程建设按照方案要求全面展开,《饮用水源地专项整治方案》已编制完成		情况属实
	21	蓝天工程:完成方案制订下发,部署各成员单位根据方案分解落实;扬尘治理专项行动、机动车尾气整治、清洁能源入市、搬迁淘汰关闭污染企业、工业污染源治理等22项297个蓝天工程建设全面展开;持续加强推进扬尘治理专项行动;38家小企业完成关闭11家	市环保局、市住建局、市公安局等相关单位	陈亚利、孟红兵、王社成等相关单位负责人	完成。各项工作全面展开;督察、暗访各类施工工地;对不符合要求的给予曝光,对具体责任人进行问责,确保全力打好扬尘治理专项战役;11家小企业已停产,目前正在办理相关证照注销手续		情况属实
	22	宁静工程:完成方案制订下发,部署各成员单位根据方案分解落实;社会生活噪声治理、交通噪声防治、企事业单位噪声源治理、完善城市区建筑单位夜间施工、拆迁工地和建筑垃圾清运的公示制度、加强城市区商业经营活动中噪声敏感建筑物集中区域使用高音广播喇叭社会生活噪声源的综合治理等5项共64个宁静工程任务正常监管	市公安局、市环保局等相关单位	王社成、陈亚利等相关单位负责人	完成。社会生活噪声、交通噪声、企事业单位噪声正有序开展监管,建筑施工、商业经营活动噪声等监管难点问题着力寻求突破		