

我市挂牌督办 21 个创模暨碧水蓝天工程项目

为进一步推动创模工作稳步实施,确保完成年度任务,经市委、市政府领导批准,近日,市创建国家环保模范城市指挥部决定对嵩县第二污水处理厂等 21 个创模暨碧水蓝天工程项目实施挂牌督办。(详见下表)

相关县(市)区政府和市直相关部门要进一步明确挂牌督办的内容、标准、时间节点与要求,细化任务措施,狠抓工作落实。对按期完成督办任务、达到整改要求的,经市创模办现场核查,可解除挂牌督办决定。对未完成任务或拒不落实的单位,将追究单位领导和责任人的责任。

洛阳市 2013 年创模暨碧水蓝天工程挂牌督办项目表

序号	督办项目	督办要求	完成时限	责任单位	责任领导		责任人	
					姓名	职务	姓名	职务
1	嵩县第二污水处理厂完成主体工程	完成主体工程建设	2013年11月	嵩县政府	陈胜展	副县长	侯学光	县住建局局长
2	嵩县洁绿污水处理深度治理工程建设	完成深度治理工程建设,外排废水全面达到《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)》一级A标准要求	2013年10月	嵩县政府	陈胜展	副县长	侯学光	县住建局局长
3	孟津县污泥处理工程建设任务	8月底前完成污泥处置工程立项、可行性研究报告、环境影响评价及评审工作;10月底前完成污泥处置工程初步设计和施工图设计及评审工作;11月底具备开工条件,开工建设。2014年6月底前建成投入运行	2013年11月	孟津县政府	李玉瑞	副县长	解龙	县水务局局长
4	洛阳香江万基铝业有限公司拆除自备煤气站,改用统一清洁能源	完成拆除任务,改用清洁能源	2013年8月	新安县政府	邵乐毅	副县长	陈拉锁	县环保局局长
5	新安污泥处置工程建设任务	8月底前完成污泥处置工程立项、可行性研究报告、环境影响评价及评审工作;10月底前完成污泥处置工程初步设计和施工图设计及评审工作;11月底具备开工条件,开工建设。2014年6月底前建成投入运行	2013年11月	新安县政府	郭华	副县长	百海献	县住建局局长
6	伊川产业集聚区(东园区)污水处理厂完成建设,并投入运行项目	完成建设任务并投入运行	2013年11月	伊川县政府	焦万敏	副县长	乔宏伟	县产业集聚区工程三部部长
7	伊川县污泥处置工程建设任务	8月底前完成污泥处置工程立项、可行性研究报告、环境影响评价及评审工作;10月底前完成污泥处置工程初步设计和施工图设计及评审工作;11月底具备开工条件,开工建设。2014年6月底前建成投入运行	2013年11月	伊川县政府	王瑞鹏	副县长	魏民乾	县住建局局长
8	洛宁产业集聚区(南园区)污水处理厂完成主体工程	完成主体工程建设任务	2013年11月	洛宁县政府	薛万超	副县长	戴耀武	县住建局局长
9	完善县城6公里污水管网建设	完成污水管网建设	2013年10月	栾川县政府	王雷	副县长	梁文朝	县住建局局长
10	中钢集团耐火材料有限公司搬迁任务	10月底前关闭燃煤设施、自备煤气站,2015年10月底前整厂搬迁完毕	2013年10月	涧西区政府	王少波	副区长	师建民	区环保局局长
11	洛阳建工集团洛石石棉瓦有限公司整厂搬迁,迁出市区	完成搬迁任务,迁出市区	2013年10月	西工区政府	刘军民	副区长	史志明	唐官办事处主任
12	洛阳风动工具有限公司铸造车间搬迁工程	完成铸造车间搬迁任务	2013年10月	老城区政府	韩景智	区政府党组成员	王粉红	西关办事处主任
13	白马寺污水处理厂(5000吨/日)建设工程	10月底前完成前期工作,年底前开工建设	2013年12月	洛龙区政府	马惠敏	副区长	张金松	白马寺镇镇长
14	洛阳光热有限公司脱硫脱硝工程建设	9月底前完善方案,完成前期准备工作	2013年12月	洛龙区政府	王清选	洛龙高新科技园管委会副主任	李长磊	项目服务局局长
15	吉利区污泥处置工程建设任务	8月底前完成污泥处置工程立项、可行性研究报告、环境影响评价及评审工作;10月底前完成污泥处置工程初步设计和施工图设计及评审工作;11月底具备开工条件,开工建设。2014年6月底前建成投入运行	2013年11月	吉利区政府	雷建森	副区长	郭亚东	区住建局局长
16	安乐园片区污水管网建设	完成管网建设,确保城市污水进入污水处理厂	2013年9月	新区管委会建设一局	司庆礼	建设一局副局长	杜永丽	市政科科长
16	关林片区污水管网建设				司庆礼	建设一局副局长	杜永丽	市政科科长
16	龙门片区污水管网建设				刘红伟	建设一局副局长	杜永丽	市政科科长
17	洛阳新区污泥处理厂污泥处置工程建设任务	与伊滨区污水处理厂同步建设配套设施。新区管委会相关局办加强与市公用事业局协调沟通,制订工作计划,建立专题汇报制度,确保工程取得实质性进展	2013年11月	新区管委会国土环保局	张昭民	国土环保局副局长	周卓林	土地科科长
18	伊滨区污水处理厂建设工程	新区管委会相关局办尽快解决项目建设用地问题,确保市公用事业局10月底前开工建设	2013年12月	市公用事业局	李振军	副局长	毕克明	业务科科长
19	洛阳一宜阳天然气管道建设工程并实现供气	完成管道建设任务	2013年6月	新区管委会国土环保局	张昭民	国土环保局副局长	周卓林	土地科科长
				市公用事业局	李振军	副局长	毕克明	业务科科长

洛阳市 2013 年“四河七渠”及“两河一渠”挂牌督办项目表

序号	督办项目	督办要求	完成时限	责任单位	责任领导		责任人	
					姓名	职务	姓名	职务
20-(1)	涧河截污一期工程	华山泵站至东陡沟段施工范围内地面附属物征迁	2013年8月20日	西工区政府	任宏伟	区统战部副部长	翟学志	区域建局局长
		涧河南岸符家屯段施工范围内地面附属物征迁	2013年8月20日	涧西区政府	王少波	副区长	邵晋松	区域建局局长
20-(2)	秦岭防洪渠污水截流工程	协调施工范围内地面附属物征迁工作,保障施工单位进场施工	2013年8月20日	涧西区政府	王少波	副区长	邵晋松	区域建局局长
		协调部队光缆问题,尽快施工,确保年底完成该项任务	2013年8月20日	市住建委	岳延峰	副主任	刘恒泰	市政科科长
20-(3)	安乐园片区污水管网及泵站工程	涉及滨河北路向东延伸工程的征迁工作。启明南路至九都路污水干管随道路敷设	2013年8月20日	瀍河回族区政府	买允健	副区长	王红芳	瀍河回族乡乡长
		完成启明南路至九都路污水干管随道路敷设工作	2013年11月	市住建委	岳延峰	副主任	刘恒泰	市政科科长
20-(4)	安乐沿河污水截流	完成沿河排污口截留	2013年11月	新区管委会建设一局	司庆礼	副局长	杜永丽	市政科科长
		协调落实各辖区内污水收集入市政管网工作	2013年12月	新区管委会综合办	冯永仁	副主任	杜永丽	市政科科长
20-(5)	伊东渠渠首至沙河河段截污工程	完成辖区内污水收集入市政管网工作	2013年12月	洛龙区政府	李健	副区长	张智军	区住建局局长
		完成辖区内污水收集入市政管网工作	2013年12月	伊滨区管委会	禹红卫	区管委会副主任	李育峰	区规划建设环保局局长
20-(6)	铁路防洪渠排污整治工程	8月10日前完成综合整治方案及渠道蓝线确定工作	2013年8月	市水务局	翟文亮	副局长	徐宏	工管科科长
				张军校	河渠管理处处长			
20-(7)	中州渠东段截污一期工程	8月10日前完成中州渠综合治理方案及规划工作	2013年8月	市水务局	杨志宏	副局长	徐宏	工管科科长
21	“两河一渠”综合整治	细化完善“两河一渠”治理实施方案,进一步明确相关市区和市直相关部门的具体任务,于8月10日前将细化的方案上报市创模办,8月15日前组织研究,尽快下发方案组织实施,确保完成年度“两河一渠”工作任务	2013年12月	市水务局	杨志宏	副局长	徐宏	工管科科长
					刘仁友	纪检组长		
					周虎照	副调研员		

NEW VISION 新视野眼镜

河|南|省|著|名|商|标

0379-65580866
纱厂南路与凯旋路交叉口通元一楼
(六一三对面)

日本豪雅功能性镜片定制

全球知名镜片一览无余,国际工厂量身定制

专业医学验光

U 视力视光中心

暑期优惠活动 倒计时

全场镜架 七折 (一线品牌除外)

月抛戴一年 仅需300元 (原价600元)

护理液 批发价

爱眼热线: 8008831808 企业QQ: 8008831808 网址: www.newviewglasses.com.cn

1 德国卡尔蔡司视光中心

洛阳独家引进RVT高科技精磨定位仪

高精度的新型中心定位系统

2 美式OEP视功能综合检测

美式OEP26步验光步骤,更细致,更精确

3 标准化视觉检查训练

青少年近视预防和延缓,儿童斜视弱视治疗

成人视疲劳治疗及训练

4 眼部B超检查(UBM)

视野计(Humphrey视野分析仪)

5 RGP硬性隐形眼镜验配

更透气,更安全的隐形眼镜(缓解近视加深)

Menicon 日本“美尼康”新品进驻

6

武警洛阳市消防支队 洛阳高新区用地公示

中国人民武装警察部队洛阳市消防支队申请在洛阳高新区孙旗屯乡张庄办理土地登记手续。根据国家土地登记管理有关法律、法规规定,做地籍调查等工作。现将有关事宜公示如下:

一、项目单位:中国人民武装警察部队洛阳市消防支队

二、地块面积及范围:高新区凌波路东侧,建设用地面积2393.49平方米,道路用地面积2272.99平方米。东至:用地界;西至:凌波路;南至:延光路;北至:用地界。

三、土地属于国家所有,现由军队使用。土地登记为军事设施用地(091)。

四、公示时间:自登报之日起七天内

五、监督电话:中国人民武装警察部队洛阳市消防支队:65112118
洛阳高新区土地规划和建设服务局:64320262

洛阳高新区土地规划和建设服务局

公告

根据市政府有关文件精神,下列房屋已在我处申请房屋所有权登记,7日内如无异议,我处将核准登记,颁发《房屋所有权证》。

申请单位:洛阳市第八中学
房产坐落:洛龙区龙门大道559号
幢号:0、1、2、3、4幢
层数:3、4、5、6、7层
结构:钢混、混合
建筑面积:14074.18平方米

洛阳市房地产产权籍管理处

通知

尊敬的宝龙国际批发中心商铺的各位业主:

受洛阳宝龙置业发展有限公司委托,现由洛阳春之龙物业管理有限公司承担启动、发展和运营宝龙国际批发中心市场任务。经过公司多方努力并广泛征求业主意见,《业主委托租赁合同》正式文本已经确定,合同签订工作已正式启动。

为加快发展繁荣宝龙国际批发中心,鼓励广大业主积极签约,8月份签约的业主自8月1日起兑付租金,9月份签约的业主自10月1日起兑付租金。

请各位业主互相转告,携带房产证、购房合同、身份证等有效证明的原件和复印件以及房屋所有人私章,到宝龙国际批发中心(宝龙国际批发中心南门向北50米路东)签约。

联系电话:0379-69800613
0379-69800623

洛阳宝龙置业发展有限公司
洛阳春之龙物业管理有限公司