

## 我市2015年科技计划项目申报工作启动

# 三类项目科技创新 最高资助300万元

本报讯(记者 张锐鑫 通讯员 张炜) 资助额最高达300万元,首次引入“科技创新券”支持企业产学研合作,重点支持机器人和智能装备等产业……记者昨日从市科技局获悉,从即日起至15日,我市启动2015年科技计划项目申报工作,鼓励企事业单位进行科技创新。

据了解,此次集中申报的项目类别包括重大科技计划项目、科技公共技术服务项目、医疗卫生类项目三类。与往年相比,今年取消了科技计划一般项目,改用“科技创新券”支持企业产学研合作,即政府向企业发放创新券,企业用创新券向科研院所、高校购买科研服务,科研院所、

高校持创新券到政府财政部门“兑现”,相关政策细则将于年底前发布。

其中,重大科技计划项目支持金额为100万元至300万元,采取事前补助和事后补助的资助方式。项目优先支持高新技术企业、创新型(试点)企业、国家、省、市产业技术创新战略联盟主要成员单位单独或联合申报的项目和县(市)区重视并予以配套的推荐项目。

申报项目应符合国家、省、市产业政策,重点支持机器人和智能装备产业(含高端、特种轴承)、石化煤化工产业、电子信息产业、以铝深加工为重点的新材料产业、以硅光伏为重点的新能源产业、资源循环利用及节能环保产业、现

代中药及生物产业和现代农业。项目应由产学研合作实施,完成后应能形成自主知识产权;申请额度不超过项目总投资的20%,项目实施期限不超过3年;要具有良好的产业化条件和市场前景,能在2年左右形成生产能力,3年至5年内形成较大产业规模,带动相关产业发展。

科技公共技术服务项目支持金额为100万元至300万元,同样采用事前补助和事后补助的资助方式。平台应围绕机器人和智能装备产业、石化煤化工产业、电子信息产业、新材料产业、新能源产业、资源循环利用及节能环保产业、现代中药及生物产业和现代农业

建设,应在产业集聚明显、要素集中突出的产业集聚区或科技园区或孵化器内建设。项目重点支持开展研发设计、试验认证、检测检验、分析化验、信息和知识产权等系列化科技服务,为科技型企业创新创业提供支撑服务的平台。平台建设申请财政科技资金额度不超过平台建设总投资的20%,建设期限不超过2年。

医疗卫生项目重点支持心脑血管疾病治疗关键技术、肿瘤筛查及诊断关键技术、消化疾病诊断治疗关键技术、中医及骨伤病诊疗关键技术等四个领域的研究,优先支持青年人才负责承担的项目及各单位协作联合承担的项目。

## 根植中原 布局全国

本报讯“生在帝都洛阳,心放四海九州。”这是鑫融基投资担保有限公司描绘的蓝图,也是其创新的精髓所在。

2012年8月,借助担保行业洗牌之机,鑫融基对区域内数家担保机构进行了重组,组建实力更强、规模更大的担保平台,实现了跨区域、集团化运作,总注册资本增加到5.3亿元。

2013年9月15日,鑫融基与方正和生、欧盟基金签订战略合作协议,拟在类金融方面展开合作,打造一个为中小企业提供全过程、全生命周期服务的金融服务平台。

2014年5月28日,河南鑫融基金控股股份有限公司(以下简称“金控公司”)正式成立,成为河南省首家专注于投资金融行业的金控公司,注册资本超过15亿元。同时,金控公司对鑫融基进行了整合重组,使鑫融基的注册资本增至10亿元,成为河南省担保行业中由政府出资引导、民营控股的第一大担保机构。

鑫融集团董事长永安表示,金控公司计划在2015年申请更多具有发展潜力的金融牌照,并将旗下担保业务和金融超市的模式在全省乃至全国推广,为中小企业提供一站式的金融服务。(欣妍)

## 关于1月至10月重点项目投资完成情况的通报

各县(市)区人民政府,洛阳高新技术开发区管委会,伊滨区管委会,经济开发区管委会,龙门石窟世界文化遗产园区管委会,市直相关单位:

今年,我市紧紧围绕“两提两增四抓”和“三大举措”,充分发挥重点项目建设在稳增长、

调结构、促改革、惠民生中的重要作用,以重点项目建设助推洛阳经济快速发展。经对今年第一批AB类重点项目进行动态调整后,我市共有省市重点项目323个,总投资3120亿元,年度计划投资641.9亿元。1月至10月完成投资641亿元,占年度计划投资的99.87%。

323个省市重点项目,全年计划新开工项目109个,计划竣工项目83个,续建项目96个,前期项目17个,省未分解打捆项目18个。

1月至10月计划开工项目97个,实际开工92个。其中,90个项目按计划开工,2个项目提前开工,7个项目未能按时开工(表2)。

1月至10月计划竣工项目28个,实际竣工32个。其中,27个项目按计划竣工,5个项目提前竣工,1个项目栾川县S322伊卢线铁路沟至秋扒街段公路改建工程未能按计划竣工。

96个续建项目,1月至10月累计完成投资

304.4亿元,占年度计划目标的103.04%。其中,5个项目累计完成投资不足年度计划投资的60%(表3)。

现将1月至10月各县(市)区重点项目完成情况进行全市通报(表1)。

2014年11月10日

表1

1月至10月各县(市)区重点项目完成情况

序号	年度投资目标(万元)		投资完成额(万元)		投资进度		开工情况			竣工情况		
	县(市)区	目标	县(市)区	完成	县(市)区	进度	县(市)区	计划	实际	县(市)区	计划	实际
1	伊川县	864800	伊川县	1072351	伊川县	124.00%	伊川县	12	12	孟津县	4	4
2	孟津县	614000	孟津县	636233	栾川县	122.74%	宜阳县	14	13	高新区	4	4
3	洛龙区	561904	洛龙区	564881	涧西区	114.03%	孟津县	10	10	涧西区	1	3
4	老城区	476910	伊滨区	407472	宜阳县	104.66%	偃师市	9	9	偃师市	3	3
5	伊滨区	407380	老城区	366014	孟津县	103.62%	嵩县	6	6	栾川县	4	3
6	汝阳县	383938	偃师市	360800	嵩县	102.82%	涧西区	9	8	嵩县	1	2
7	偃师市	358500	汝阳县	358967	偃师市	100.64%	洛宁县	3	3	新安县	2	2
8	高新区	353396	高新区	353615	洛龙区	100.53%	栾川县	3	3	伊川县	2	2
9	宜阳县	302500	宜阳县	316610	高新区	100.06%	汝阳县	2	2	汝阳县	2	2
10	新安县	291200	栾川县	312000	伊滨区	100.02%	老城区	2	2	宜阳县	1	1
11	栾川县	254200	涧西区	279534	洛宁县	98.47%	高新区	2	2	老城区	0	1
12	涧西区	245136	新安县	264144	汝阳县	93.50%	洛龙区	6	5	吉利区	0	1
13	西工区	233000	西工区	207450	龙门园区	91.20%	新安县	1	1	洛宁县	0	0
14	瀍河回族区	192700	嵩县	178881	新安县	90.71%	西工区	1	1	西工区	0	0
15	嵩县	173970	瀍河回族区	163975	经济开发区	89.99%	瀍河回族区	1	1	瀍河回族区	0	0
16	吉利区	169475	吉利区	114690	西工区	89.03%	伊滨区	2	0	洛龙区	0	0
17	经济开发区	115346	经济开发区	103804	瀍河回族区	85.09%	吉利区	1	0	伊滨区	0	0
18	龙门园区	67000	龙门园区	61105	老城区	76.75%	经济开发区	0	0	经济开发区	0	0
19	洛宁县	62000	洛宁县	61050	吉利区	67.67%	龙门园区	0	0	龙门园区	0	0

说明:开工、竣工情况排名为计划完成个数(占25%)、实际完成个数(占25%)、完成率(占50%)三项加权得分排名,计划数与完成数相同的县(市)区名次并列。投资完成额、投资进度、开工情况均采用1月至10月数据

表2

1月至10月应开未开省市重点项目

项目名称	项目单位	所在县(市)区
洛阳市涧西污水处理厂扩建工程二期	洛阳市水业资产投资管理有限公司	西工区
惠普-洛阳国际软件人才及产业基地西区项目	洛阳惠普软件产业工程有限公司	洛龙区
惠普-洛阳国际软件人才及产业基地东区项目	洛阳惠普软件基地发展有限公司	伊滨区
正威国际集团有限公司洛阳有色金属科技城项目一期	正威国际集团有限公司	宜阳县
中石化洛阳分公司炼油扩能改造项目	中国石油化工股份有限公司	吉利区
中铝洛铜国家认定企业技术中心升级改造项目	中铝洛阳铜业有限公司	涧西区
中兴通讯股份有限公司中兴通讯智慧产业基地项目	中兴通讯股份有限公司	伊滨区

表3

1月至10月投资完成不足60%的续建省市重点项目

项目名称	完成比例	项目单位	所在县(市)区
新区第一公交停车场	0.00%	洛阳市公共交通集团有限公司	经济开发区
洛阳双瑞万基钛业有限公司年产1.5万吨海绵钛项目	5.02%	洛阳双瑞万基钛业有限公司	新安县
隋唐洛阳城国家遗址公园(一区一轴)	49.48%	洛阳市文物管理局	老城区 西工区 洛龙区
洛阳轴研科技股份有限公司年产高速精密重载轴承86万套产业化项目	50.00%	洛阳轴研科技股份有限公司	伊滨区
普莱柯生物工程股份有限公司动物疫苗产业化	55.50%	普莱柯生物工程股份有限公司	高新区

讲文明树新风 公益广告

中国精神 中国形象 中国文化 中国表达

荡起梦想 我有力量



荡秋千

中国网络电视台制 河北蔚县 王文林剪纸

